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(wzór) 

UMOWA nr WSS/………../2020/DZP/……… 

poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

Zawarta w dniu ……………………….. 2020r. w Tychach pomiędzy: 

MEGREZ Spółką z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Edukacji 102, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w 
Katowicach, Wydziale VIII Gospodarczym KRS pod numerem 0000302837, o kapitale zakładowym 
w wysokości 88 307 650,00 zł, REGON 240872286, NIP: 6342670310, 

reprezentowaną przez: 

Mariolę Szulc – Prezes Zarządu 
Jarosława Madowicza – Wiceprezesa Zarządu, 
dalej zwaną Zamawiającym 
 
a 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
 dalej zwanym Wykonawcą 
 
Łącznie zwanymi „Stronami” lub pojedynczo „Stroną” 
 

§1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji 
projektu pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez 
Sp. z o.o. w Tychach z wykorzystaniem instalacji OZE” realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne 
źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania : 4.3 Efektywność energetyczna, 
odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1 
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i 
mieszkaniowej ZIT. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę zgodnie z jej treścią, treścią Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, ofertą Wykonawcy, obowiązującymi 
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 

3. Opis i rozmiar robót podlegających nadzorowi inwestorskiemu określają w szczególności: 
 

1) Zatwierdzony projekt budowlany wraz z decyzją nr 762/2018 z dnia 27 listopada 2018r 
zatwierdzającą projekt budowlany i udzielenia pozwolenia na budowę obejmująca 
wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji wraz z poprawą 
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efektywności energetycznej budynku bloku łóżkowego, podmiotu leczniczego MEGREZ SP. z 
o. o w Tychach na parceli 1453/42 położonej przy ul. Edukacji 102.  

2) Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych budynku bloku 
łóżkowego 

3) Zatwierdzony projekt budowlany wraz z decyzją nr 763/2018 z dnia 27 listopada 2018r 
zatwierdzającą projekt budowlany i udzielenia pozwolenia na budowę obejmująca 
wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji wraz z poprawą 
efektywności energetycznej budynku bloku leczniczego, podmiotu leczniczego MEGREZ SP. 
z o. o. w Tychach na parceli 1453/42 położonej przy ul. Edukacji 102. 

4) Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych budynku bloku 
leczniczego. 

5) Koncepcja techniczna instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,72 kWp  opracowana przez 
SEMPER POWER Sp. z o. o  

 
§2 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego i 

obejmuje obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą za-
dania inwestycyjnego, jak również rozliczenia rzeczowo – finansowe, a w szczególności: 

1) Przejęcie od Zamawiającego dokumentacji projektowo – kosztorysowej, przedmiaru robót 
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - dokumentacja zostanie przekaza-
na w formie elektronicznej - oraz szczegółowe zapoznanie się z ww. dokumentacją. 

2) Przygotowanie ewentualnych wniosków do projektów dot. wprowadzenia zmian lub uzu-
pełnień dokumentacji. 

3) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z projektem i pozwoleniami na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej 

4) Sprawdzenie na etapie prowadzonego postępowania przetargowego złożonych przez ofe-
rentów dokumentów a zwłaszcza kosztorysu ofertowego i jego zgodności z kosztorysem 
inwestorskim. 

5) Czuwanie nad prawidłowym i terminowym przebiegiem robót gwarantujące zachowanie 
terminów określonych w harmonogramie realizacji zadania. 

6) Sprawdzenie opracowanego przez wyłonionego wykonawcę robót harmonogramu rzeczo-
wo – finansowego oraz przygotowanie propozycji ewentualnych zmian i modyfikacji tego 
dokumentu. 

7) Zgłoszenie rozpoczęcia robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz 
przygotowanie i sprawdzenie dokumentów związanych z przekazaniem placu budowy. 

8) Kontrola procesu budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie oświadczeń 
uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne. 

9) Koordynowanie wszystkich robót budowlanych i instalacji OZE 
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10) Pełna kontrola działań, w zakresie współpracy z projektantami oraz rozwiązywanie pro-
blemów w przypadku występowania jakichkolwiek trudności w realizacji robót wg zatwier-
dzonej dokumentacji technicznej i konieczności wprowadzenia rozwiązań dodatkowych lub 
zamiennych. 

11) Nadzór i kontrola zgodności realizacji przedsięwzięcia z dokumentacją projektową, specyfi-
kacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami, zasadami, przepi-
sami prawa polskiego, w szczególności ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo Zamówień 
publicznych, ustawy o finansach publicznych, a także udzielanych na ich podstawie wytycz-
nymi dotyczącymi procedur i standardów realizacji inwestycji. 

12)  Kontrola zgodności realizacji z zapisami umowy o realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego 
w szczególności z harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

13)  Kontrola jakości i ilości wykonanych robót oraz kontrola jakości zastosowanych wbudowa-
nych materiałów oraz ich zgodności z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepi-
sami o dopuszczeniu do obrotu, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów bu-
dowlanych wadliwych i niedopuszczanych do stosowania w budownictwie. 

14)  zatwierdzanie kart materiałowych. 

15)  Kontrola, czy stosowane przez wykonawców materiały posiadają aktualną krajową ocenę 
techniczną oraz aktualną krajową deklarację właściwości użytkowych oraz archiwizacja do-
kumentów potwierdzających, że stosowane przez wykonawców materiały posiadają aktu-
alną krajową ocenę techniczną oraz aktualną krajową deklarację właściwości użytkowych. 

16)  Przygotowanie i sprawdzenie dokumentów (atestów certyfikatów, krajowych ocen tech-
nicznych oraz deklaracji właściwości użytkowych materiałów potwierdzających, że zasto-
sowane materiały posiadają atesty i certyfikaty oraz aktualną krajową ocenę techniczną 
oraz aktualną krajową deklarację właściwości użytkowych wymaganych przez Państwową 
Straż Pożarną oraz Państwowa Inspekcje Sanitarną. 

17)  Sprawdzanie i terminowe dokonywanie odbiorów częściowych i robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych robót, instalacji, 
urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań prowadzo-
nych w trakcie budowy. 

18) Stałe (co najmniej cotygodniowe) w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym prowadzenie 
cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonywanych robót, w szczególności zanikających 
lub ulegających zakryciu oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia do-
kumentacji powinna być przekazywana Zamawiającemu sukcesywnie, co najmniej jeden 
raz w miesiącu. 

19)  Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich odbiorach robót prowadzonych przez podmiot 
pełniący nadzór inwestorski, sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót oraz fak-
tury pod względem merytorycznym, formalno- rachunkowym oraz zgodności z zawarta 
umową z wykonawcą robót. 

20)  Wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu 
zgłaszanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego i dokonywanie z nim stosownych wyja-
śnień i uzgodnień. 

mailto:sekretariat@szpitalmegrez.pl


załącznik nr 7 do SIWZ 

4 

MEGREZ Sp. z o.o. 

ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284,  

e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286,  

KRS 0000302837, Kapitał zakładowy w wysokości 93 307 650,00 zł. 

21)  Zgłaszanie zastrzeżeń do dokumentacji (własnych lub wykonawcy robót) zaproponowanie 
rozwiązań zamiennych lub wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, 
uszczegółowień, rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej 
realizacji robót oraz przebiegu procesu inwestycyjnego. 

22) Wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wy-
wołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją pro-
jektową po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 

23) Organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie oraz rad 
budowy, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót, nie rzadziej 
niż raz na tydzień (włącznie z przygotowaniem i archiwizacją protokołów ze wszystkich 
formalnych narad) dotyczących bieżących i przyszłych robót ( w razie konieczności), w któ-
rych udział będą brać wykonawca robót oraz Zamawiający a także w razie potrzeb projek-
tant, jak również zapewnienie wdrażania podjętych decyzji wpływających na postęp i ter-
minowość wykonywanych robót budowlano-instalacyjnych. Zamawiający ma prawo żądać 
zwołania narady w określonym przez siebie terminie. 

24)  Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpi-
sem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń. 

25) Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego w ciągu 10 dni od daty 
zgłoszenia przez wykonawcę robót, w tym wyegzekwowanie od wykonawcy robót dostar-
czenie niezbędnych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

26) Przyjęcie od wykonawcy robót całościowej dokumentacji powykonawczej i sprawdzenie jej 
kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji i przekazanie całości dokumentacji 
protokolarnie Zamawiającemu. 

27) Kontrola umów i rozliczeń wykonawcy robót budowlano-instalacyjnych z jego Podwyko-
nawcami. 

28)  Bieżąca kontrola kosztów inwestycji i podejmowanie stosownych działań, aby koszty 
umowne zadania nie zostały przekroczone 

29) Z uwagi na finansowanie przedsięwzięcia ze środków EFRR odbiory, rozliczenia oraz spra-
wozdania rzeczowo- finansowe, opracowywanie harmonogramów należy prowadzić zgod-
nie z wymaganiami podmiotu finansującego zadanie. 

30) Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu 
inwestycyjnego, które inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany niezwłocznie 
przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach i ich 
skutkach. 

31) Informowanie na bieżąco Zamawiającego o wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą 
negatywnie wpłynąć na roboty budowlano-instalacyjne określone w harmonogramie, 
opóźnić jego termin lub powodować zagrożenie w funkcjonowaniu Szpitala Zamawiające-
go. 

32) Zorganizowanie i udział w pracy Komisji odbiorowej przedmiotowego zadania w tym od-
bioru od wykonawcy robót budowlano-instalacyjnych. 
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33)  Przygotowanie protokołu końcowego odbioru robót budowlano-instalacyjnych. 

34) Kontrolowanie usunięcia przez wykonawcę wad stwierdzonych w czasie realizacji inwesty-
cji oraz podczas odbiorów robót. Powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad. 

35) Przygotowanie i zgłoszenie zakończenia zadania do właściwych organów. 

36) Przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia doku-
mentów finansowo-księgowych 

37) Sporządzenie ostatecznego raportu z wykonania umowy na pełnienie nadzoru inwestor-
skiego nie później niż w terminie do 30 dni od daty zakończenia robót 

38) ) Obowiązki wynikające z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Prawo budowlane. 

39) W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca nie ma prawa do podpisywania  w imie-
niu Zamawiającego umów i zaciągania zobowiązań finansowych wobec podmiotów realizu-
jących prace w ramach inwestycji. Powyższe dotyczy w szczególności zlecenia robót dodat-
kowych lub zamiennych. 

40) Uczestniczenie w przeglądach oraz komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych 
wad w okresie rękojmi za wady i gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlano-
instalacyjnych oraz sporządzanie stosownych protokołów, w szczególności: 

a. Zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym, 

b. Zgłaszanie wykonawcy robót zaistniałych wad i ustalenie terminów ich usuwania, 

c. Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania, 

d. Ocena wykonanych robót w okresie gwarancyjnym, 

e. Sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę robót 
dokumentów do odbioru ostatecznego i przedstawienie wniosku Zamawiającemu w 
celu ustalenia terminu odbioru gwarancyjnego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału swoich przedstawicieli:  

a) we wszelkich próbach i inspekcjach w trakcie prowadzonych robót,  

b) komisjach powołanych do dokonania odbiorów,  

c) innych czynnościach związanych z realizacją niniejszej umowy i umowy z wykonawcą robót. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń co 
do jego zakresu oraz, że uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przed-
miocie zamówienia.  
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§3 

Czas obowiązywania umowy 

1. Umowa zawarta zostaje na czas określony, od dnia podpisania umowy przez obie Strony,  do 
dnia upływu okresów rękojmi za wady i gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót 
budowlanych w ramach inwestycji, o której mowa w §1 ust. 1 . 

2. W przypadku zmiany terminu realizacji robót, zmiany okresu rękojmi za wady lub gwarancji, 
termin realizacji niniejszej umowy również ulegnie odpowiedniej zmianie. Wykonawca zosta-
nie poinformowany o nowym terminie obowiązywania umowy pismem Zamawiającego. Wy-
konawcy nie będzie w takim wypadku przysługiwało roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

3. Wykonawca sprawować będzie nadzór budowy w wymiarze czasu zapewniającym pełną sku-
teczność pełnionego nadzoru inwestorskiego we wszystkich koniecznych branżach i zgodnie z 
zakresem robót jakie będą wykonywane w ramach zamówienia dokumentując w Dzienniku 
Budowy każdorazowy pobyt inspektora nadzoru na budowie poprzez dokonanie wpisu w ra-
mach dokonanych czynności. 

 
§4 

Zachowanie poufności 

1. Wykonawca może w trakcie trwania umowy oraz w ciągu 5 lat od jej ustania, 
wykorzystywać informacje stanowiące tajemnicę Zamawiającego (Informacje Poufne) 
wyłącznie w celu wykonania umowy. Strony uprawnione są do przekazywania Informacji 
Poufnych swoim pracownikom i podwykonawcom, wyłącznie gdy jest to konieczne do 
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku Strona ponosi 
odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zachowania poufności przez pracowników i 
podwykonawców, jak za własne działanie bądź zaniechanie. Każda ze Stron jest 
zobowiązana zabezpieczyć w sposób należyty uzyskane Informacje Poufne przed 
nieuprawnionym dostępem. 

2. Przekazywanie informacji poufnych innym osobom lub podmiotom aniżeli wskazane w ust. 
1, bez pisemnej zgody Zamawiającego, jest zabronione. Zakaz ujawniania informacji 
poufnych nie dotyczy sytuacji gdy obowiązek udostępnienia informacji poufnych wynika z 
obowiązujących przepisów prawa. W przypadku nałożenia na Stronę obowiązku 
ujawnienia Informacji Poufnych drugiej Strony, Strona ta niezwłocznie  zawiadomi o tym 
fakcie drugą Stronę. 

3. Przez informacje poufne uważa się w szczególności: 

a) Wszelkie dane i informacje przekazane Wykonawcy w związku z wykonaniem umowy, 
zarówno w czasie jej obowiązywania, jak i po jej rozwiązaniu 

b) Wszelkie informacje handlowe, 

c) Wszelki informacje i dokumenty finansowe, 

d) Metody działania, rozwiązania prawno-organizacyjne stosowane przez 
Zamawiającego, 

4. Naruszenie zobowiązania do zachowania tajemnicy, której zakres został określony w 
niniejszym paragrafie, stanowić będzie podstawę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem 
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natychmiastowym z winy Wykonawcy, a także podstawę do dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych. 

 
§5 

Raporty  
1. Z realizacji obowiązków wynikających z umowy Wykonawca będzie sporządzał raporty 

miesięczne oraz raport końcowy. 
2. Raporty miesięczne i raport końcowy Wykonawca zobowiązuję się każdorazowo przygotować 

w terminie 3 dni od zakończenia odpowiednio: danego miesiąca, w którym nadzór inwestorski 
był wykonywany lub odbioru końcowego robót.   

3. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania raportu miesięcznego lub końcowego, 
powiadomi Wykonawcę o jego przyjęciu lub odrzuceniu wraz z uzasadnieniem określającym 
przyczyny odrzucenia. Przyjęcie raportu stwierdzone zostanie podpisem upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego.   

4. Wykonawca zobowiązany jest do poprawy lub uzupełnienia odrzuconego raportu 
miesięcznego lub końcowego, w terminie 7 dni od otrzymania uwag, zgłoszonych przez 
Zamawiającego i przekazania w tym terminie Zamawiającemu poprawiony lub uzupełniony 
raport. 

5. Do poprawionego raportu miesięcznego lub końcowego postanowienia ust. 1-4 stosuje się 
odpowiednio. 

 
§6 

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają, że za należyte wykonanie umowy Wykonawca otrzyma ryczałtowe 

wynagrodzenie w łącznej wysokości ………………... zł (słownie: …………………) netto, która to 
kwota powiększona zostanie o podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących 
przepisów, tj. łącznie …………………………… zł (słownie:….…………………..) brutto.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wypłacane będzie z dołu, w 25 równych miesięcznych 
częściach. Każda kolejna część wynagrodzenia płatna będzie po zakończeniu miesiąca 
kalendarzowego z uwzględnieniem ust. 4 poniżej. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 

dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą 
wystawienia faktury VAT  będzie zaakceptowany przez Zamawiającego raport miesięczny lub 
raport końcowy, sporządzony  przez Wykonawcę zgodnie z § 5.   

5. Wynagrodzenie uiszczane będzie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Dniem zapłaty 
wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

6. Fakturę VAT należy doręczyć Zamawiającemu na adres: MEGREZ SP. z o.o. ul. Edukacji 102, 43-
100 Tychy. 

7.  Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
niniejszej umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi maksymalne 
wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie niniejszej umowy.  

8. Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie 
netto pozostanie w wysokości określonej w ust. 1. W takiej sytuacji zmiana cen następuje w 
dniu wejścia w życie odpowiedniego rozporządzenia lub ustawy, nie wcześniej jednak niż w 
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dniu podpisania przez Strony aneksu zmieniającego w zakresie wiążącej je stawki podatku od 
towarów i usług. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego 
aneksu uwzględniającego zmianę stawki podatku od towarów i usług. 

9. Wynagrodzenie może ulec waloryzacji w przypadku zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę oraz w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne a także w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat 
do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych według następujących zasad: 
1) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości mi-

nimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 paź-

dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmianie ulegnie wynagrodzenie 

o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikają-

cą ze zwiększenia wynagrodzeń pracowników do wysokości zmienionego minimalnego 

wynagrodzenia lub jej odpowiedniej części (w przypadku pracowników zatrudnionych w 

wymiarze niższym niż pełen etat) albo wynikającą ze zwiększenia stawki godzinowej do 

wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obcią-

żeń publicznoprawnych. 

2) Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w pkt 1, zostanie ustalona przez uwzględnienie zwięk-

szenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część (w przypadku pracowników 

zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat) albo poprzez uwzględnienie zwiększenia stawki 

godzinowej pracowników Wykonawcy, którzy otrzymują minimalną stawkę godzinową, bezpo-

średnio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania, w momen-

cie wejścia w życie zmiany przepisów, części zamówienia. 

3) Wykonawca we wniosku wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w pkt 1,  przedsta-

wiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie i wymiarze czasu pracy pracowników, o któ-

rych mowa w pkt 2. 

4) W przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, wynagrodzenie ulegnie zmianie o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu cał-

kowitego  kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględ-

nienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób, zatrudnio-

nych na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zwartej z osobą fizyczną nie-

prowadzącą działalności gospodarczej. 

5) Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w pkt 4, zostanie ustalona poprzez uwzględnienie 

zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie 

umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzą-

cą działalności gospodarczej, bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego 

pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części zamówienia. 
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6) Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w pkt 4,  

przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie osób, o których mowa w pkt 5. 

7) W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o którym mowa odpo-

wiednio w pkt 3 lub 6, Zamawiający pisemnie wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany wynagro-

dzenia zgodnie z kalkulacją Wykonawcy albo zgłosi zastrzeżenia do kalkulacji. Wykonawca usto-

sunkuje się do zastrzeżenia Zamawiającego w terminie 7 dni od jego otrzymania, przedstawiając 

na piśmie nową kalkulację albo uzasadnienie poprawności kalkulacji, do której Zamawiający zgłosił 

zastrzeżenia. Procedurę ustalenia wysokości zmiany wynagrodzenia powtarza się zgodnie z zasa-

dami określonymi w zdaniu pierwszym, Ustalona zmiana wynagrodzenia obowiązywać będzie od 

dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa odpowiednio w pkt 1 lub 4. 

8) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapita-

łowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapita-

łowych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie z uwzględnieniem sumy wzrostu kosztów 

realizacji zamówienia wynikającą z wpłat do pracowniczego planu kapitałowego dokonanych przez 

Wykonawcę, 

9) Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w pkt 8, 

przedstawiając stosowną kalkulację. 

10) Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oświadczenia 

Wykonawcy i do żądania przedstawienia przez Wykonawcę - zgodnie z wyborem Zamawiającego - 

wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających kalkulację, tj. imiennej listy osób, o któ-

rych mowa w pkt 2 lub 5, zgłoszenia ww. osób do ZUS, listy obecności ww. osób w pracy; 

 
§7 

Kary umowne  
1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi: 

1) w wysokości 500,00 zł za: 
a) każdy przypadek zwłoki w sporządzeniu raportu miesięcznego lub końcowego 

(zgodnie z §5), 
b) za brak reakcji na przekazane listownie, drogą elektroniczną (mail) bądź faksem 

wezwanie Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, 
przedłożenia informacji, sprawozdania bądź też uzupełnienia dokumentów. 

2) w wysokości 1000,00 zł za: 
a) każdy nieodnotowany wpis do dziennika budowy, 
b) za brak ważnej polisy OC, za każdy dzień braku polisy, 

3) w wysokości 5 000,00 zł 
za powierzenie obowiązków wynikających z umowy osobom nie posiadającym 
wymaganych przez Zamawiającego kwalifikacji lub doświadczenia, określonych w SIWZ 
lub bez uprzedniej zgody  Zamawiającego, o której mowa w SIWZ – za każdy 
przypadek.  

4) w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust.1 w 
przypadku wypowiedzenia  lub odstąpienia przez którąś ze Stron od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

5) w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust.1 w 
przypadku niedotrzymania terminu końcowego realizacji robót,  na skutek 
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okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Kara umowna będzie naliczana za każdy 
dzień opóźnienia spowodowanego przez okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca. 
 

2. Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej. 

3. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne oraz odszkodowanie z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia. 

 
§8 

Odstąpienie od umowy 
1. Z zastrzeżeniem uprawnień, przysługujących Zamawiającemu na podstawie przepisów ustawy 

Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych , Zamawiającemu będzie 
przysługiwało prawo odstąpienia od Umowy w terminie 2 miesięcy od zaistnienia którejś z 
poniższych okoliczności: 
a.  w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy lub 

wykonuje je nienależycie, pomimo wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego, co 
najmniej 14 dniowego terminu na przystąpienie do wykonywania lub zmianę sposobu 
wykonania Umowy. 

b. gdy Zamawiający zaprzestanie realizacji Umowy lub inwestycji, o której mowa w  § 1 ust. 1 
z powodu ograniczenia przez właściwy organ środków przyznanych Zamawiającemu na 
realizację inwestycji. Wykonawcy nie będą w takim wypadku przysługiwały żadne 
roszczenia w związku z niezrealizowaną częścią Umowy. 
 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za czynności, 
które zostały należycie wykonane do dnia doręczenia Wykonawcy oświadczenia o  odstąpieniu. 

 
§9  

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
1. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania niniejszej Umowy przez obie Strony, wniesie 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty maksymalnego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1. niniejszej Umowy, co stanowi 

kwotę…………….............złotych, słownie: ……………………………………………………złotych, na cały 

okres obowiązywania Umowy. 

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie 

............................................................................................................................................ 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 

w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, musi ona zostać udzielona na cały czas 

trwania umowy, zawierać klauzulę o bezwarunkowej i natychmiastowej realizacji, na pierwsze 

żądanie Zamawiającego, w szczególności gwarantującą wypłatę bez konieczności uznania przez 

Wykonawcę lub osoby trzecie, bez zmniejszania sumy gwarancji w miarę wykonywania umowy 

oraz bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów, z wyłączeniem dokumentów 

potwierdzających umocowanie do działania w imieniu Zamawiającego osób występujących o 

realizację gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu projekt 

gwarancji celem uprzedniej akceptacji treści przez Zamawiającego.  
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4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania niniejszej umowy, w tym roszczeń o zapłatę kar umownych. 

5. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie ważne i 

wykonalne, aż do należytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie obowiązywało w okresie o 30 dni 

dłuższym od dnia wykonania umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

najpóźniej na 14 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia, w sposób 

zapewniający ciągłość zabezpieczenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie ustanowi lub nie 

przedłuży zabezpieczenia zgodnie z warunkami niniejszego paragrafu, Zamawiającemu 

przysługuje prawo wstrzymania płatności wynagrodzenia do wysokości brakującego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy i do czasu ustanowienia lub przedłużenia 

zabezpieczenia lub prawo, według wyboru Zamawiającego, do zrealizowania zabezpieczenia i 

traktowania uzyskanych pieniędzy, jako zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu bądź prawo 

do uzupełnienia z  płatności należnych  Wykonawcy do wysokości kwoty należnego 

zabezpieczenia umowy poprzez potrącenie i traktowania uzyskanych pieniędzy jako 

zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku 

dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu przedłużonego zabezpieczenia w innej formie 

niż pieniężna, Zamawiający zwróci pieniądze traktowane dotychczas jako zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu. W przypadku wstrzymania płatności, Wykonawcy nie przysługują 

odsetki od wstrzymanej płatności. 

7. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni 

od wykonania należycie przedmiotu umowy, potwierdzonego raportem końcowym, 

zaakceptowanym  przez Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że  jeśli w raporcie końcowym  

zostały wymienione nieprawidłowości w wykonaniu obowiązków przez Wykonawcę wraz z 

określeniem sposobu i terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zwrot 

zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od ich usunięcia przez Wykonawcę. 

8. W przypadku gdy Wykonawca nie zaspokoi roszczeń Zamawiającego na pierwsze żądanie, 

Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia swoich roszczeń z Zabezpieczenia. W takim 

przypadku, jeżeli zabezpieczenie zostało ustanowione w pieniądzu, zwrotowi na rzecz 

Wykonawcy będzie podlegała wyłącznie kwota postała po zaspokojeniu roszczeń 

Zamawiającego. 

 
§10 

Ubezpieczenie Wykonawcy 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody osobiste i 

rzeczowe w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich wynikłe w związku z wykonaniem 
Umowy przez Wykonawcę.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w całym okresie obowiązywania umowy – umowy 
ubezpieczenia potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy, o wartości 
ubezpieczenia co najmniej 500 000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych). Na żądanie 
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Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody opłacenia składki ubezpieczeniowej – w 
terminie 3 dni od zgłoszenia takiego żądania. 

3. Nie później niż 3 dni przed upływem terminu ważności umowy ubezpieczenia, o której mowa 
w ust. 2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu umowę ubezpieczenia na dalszy 
okres, począwszy od dnia następnego po upływie ważności dotychczasowej umowy 
ubezpieczenia o wartości nie mniejszej, niż wskazana w ust. 2  

4. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej 
umowy, umowy ubezpieczenia, Zamawiający może zawrzeć taką umowę w imieniu 
Wykonawcy i potrącić koszty, jakie poniósł z tytułu zawarcia tej umowy, z jakichkolwiek 
płatności należnych Wykonawcy lub z jego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 
§11 

Przedstawiciele Stron 
1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy, a także do bieżącej współpracy w 

sprawach związanych z wykonywaniem umowy, w tym do odbioru i podpisywania raportów 
miesięcznych i końcowych, upoważnieni są:   
 
Przedstawiciel Zamawiającego : ……………….. tel. ……………………,  e- mail. ………………………  
 
 
Przedstawiciel Wykonawcy:     …… ………….…. tel…………………., e- mail…………. ……………… 

 
2.  Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i 

nie stanowi zmiany treści umowy.  
 

§12  
Zmiana umowy 

1. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i 
muszą być zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach:  
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;  
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w 

innych umowach wiążących Zamawiającego, w szczególności umowach z instytucjami 
nadzorującymi wdrażanie programów operacyjnych, w ramach których realizowana 
jest niniejsza Umowa; 

3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po 
stronie Zamawiającego, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej;   

4) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny 
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy 
w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień;  

5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w 
innych umowach wiążących Zamawiającego  w związku z realizacją projektu, o którym 
mowa w § 1 ust. 1, w szczególności umowach z instytucjami nadzorującymi wdrażanie 
programów operacyjnych, w ramach których realizowane jest Zamówienie; 

6) gdy zmianie ulegnie termin wykonania robót budowlanych lub innych czynności, 
wykonywanych w ramach projektu, o którym mowa w §1 ust. 1 umowy bądź zmianie 

mailto:sekretariat@szpitalmegrez.pl


załącznik nr 7 do SIWZ 

13 

MEGREZ Sp. z o.o. 

ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284,  

e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286,  

KRS 0000302837, Kapitał zakładowy w wysokości 93 307 650,00 zł. 

ulegnie okres gwarancji lub rękojmi udzielanej przez  wykonawcę robót budowlanych, 
nastąpi zmiana terminu zakończenia wykonywania niniejszej umowy bez dodatkowego 
wynagrodzenia z tego tytułu; 

7) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia 
zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i 
któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;  

8) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w 
tym w kodeksie postępowania administracyjnego;  

 
 

§13 
Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji 
umowy na osoby trzecie. 

 
§14 

1. Wszystkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się 
rozwiązywać w sposób polubowny. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygał 
będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z tytułu 
realizacji umowy na osoby trzecie. 

3. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych właściwych 
przepisów.  

4. Dla ważności zmian niniejszej umowy oraz jej wypowiedzenia wymagane jest zachowanie 
formy pisemnej. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 
Zamawiający:                                      Wykonawca: 
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